

FASE 3:
Ejecución,
monitoreo y
seguimiento



FASE 3.
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO



00000087



F3. M1. INFORME No. 01 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000088



Código: UPEC- P07-S1-FT02

**FORMATO
INFORME DE AVANCE DEL
PROYECTO**



Versión: 1
Vigente: enero 2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 30 de septiembre del 2019

Nº de Informe: 1

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Desarrollo local

Línea de Vinculación: Ambiente y desarrollo

Facultad: Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales

Carrera: Desarrollo Integral Agropecuario/Agropecuaria.

Nombre del proyecto: Manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón Huaca.

Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):
GAD MUNICIPAL DE
HUACA

Representante:
Lcdo. Armando Paillacho

Localización:
San Pedro de Huaca – Carchi-
Ecuador
Calle 8 de diciembre y
González Suárez

Correo electrónico:
municipiohuaca@hotmail.com
municipio@huaca.gob.ec

Teléfono:
(06) 2973-196 / 2973-197 /
2973-198

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fomentar el manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón de Huaca para impulsar el crecimiento económico de la comunidad.

General:

OE1. Desarrollar un diagnóstico agroecológico de las comunidades objeto de estudio.

OE2. Implantar producción agroecológica en las comunidades.

OE3. Manejo integrado agroecológico en el crecimiento de frutas y verduras.

II. EJECUCIÓN

2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (En relación con el perfil de egreso de la Carrera)	OBSERVACIONES
A1-R1-OE1: Realizar un acercamiento con las comunidades del Cantón Huaca para diagnosticar su realidad	Las comunidades fueron visitadas por los estudiantes.	100%	Ninguna
A2-R1-OE1: Incentivar mediante charlas a los moradores de las diferentes comunidades aledañas del Cantón San Pedro de Huaca	Presentamos a la comunidad el proyecto de vinculación.	100%	Ninguna
A3-R1-OE1: Hacer listas de materiales, insumos y tecnología necesaria para la implementación de los huertos	Elaboramos Listado de lo más necesario e importante para el avance del proyecto	100%	Ninguna
A1-R2-OE2: Establecimiento de lotes	Implementamos los lotes para iniciar con los diferentes cultivos de frutas y verduras	100%	Ninguna

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Resultado 1: Informe de diagnóstico agroecológico de las comunidades						
A1-R1-OE1: Realizar un acercamiento con las comunidades del Cantón Huaca para diagnosticar su realidad						
Marcadores de tiza líquida	2,91	DVS	2,91	100%		
Tinta para almohadilla	0,29	DVS	0,29	100%		
Archivador tipo folder	1,43	DVS	1,43	100%		
Resmas de papel	5,87	DVS	5,87	100%		
Esferos	2,73	DVS	2,73	100%		
Marcadores permanentes	3,57	DVS	3,57	100%		
Papel periódico bloque 500 unidades	50,00	DVS	50,00	100%		
Cartulina tipo kimberly A4 (Certificados)	33,60	DVS	33,60	100%		
Docente	275,00	UPEC	275,00	100%		
A2-R1-OE1: Incentivar mediante charlas a los moradores de las diferentes comunidades aledañas del Cantón San Pedro de Huaca						
Docente	550,00	UPEC	550,00	100%		
A3-R1-OE1: Hacer listas de materiales, insumos y tecnología necesaria para la implementación de los huertos						
Docente	550,00	UPEC	550,00	100%		
Resultado 2: Lotes agroecológicos de producción establecidos						
A1-R2-OE2: Establecimiento de lotes						
Docente	550,00	UPEC	550,00	100%		
Total	2025,40	Total	2025,40	100%		

III. OBSERVACIONES.

En el proyecto Manejo agroecológico de frutas y verduras existe impuntualidad por parte de los beneficiarios.

IV. RECOMENDACIONES.

Continuar con la mejora de las actividades impartidas en el proyecto.

Se recomienda puntualidad a los beneficiarios del proyecto.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: Msc. Gladys Urgilés

CI: 0400835906

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO


Revisado por:



Nombre: Msc. Robert Pérez

CI: 0401015631

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA



Nombre: Guillermo Jácome

CI: 0401421855

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC


Aprobado por:



Nombre: Msc. David Herrera

CI: 0401419783

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO



Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



000000003

VI. ANEXOS.



Figura 1: Presentación del proyecto en la Unidad Educativa María Velasco
Fuente: Grupo de trabajo



Figura 2: Presentación del proyecto en la comunidad San José
Fuente: Grupo de trabajo



Figura 3: Presentación del proyecto en la comunidad Guananguicho Sur
Fuente: Grupo de trabajo



Figura 4: Presentación del proyecto en la Parroquia Mariscal Sucre
Fuente: Grupo de trabajo



Figura 5: Presentación del proyecto en la comunidad 23 de Noviembre.
Fuente: Grupo de trabajo



F3. M1. INFORME No. 02 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000095



FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero 2019

Código: UPEC- P07.1-FT04

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 31 de marzo del 2020

Nº de Informe: 2

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Desarrollo local

Línea de Vinculación: Ambiente y desarrollo

Facultad: de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales

Carrera: Desarrollo Integral Agropecuario

Nombre del proyecto: Manejo agroecológico de fruta y verduras en el cantón Huaca

Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):
GAD MUNICIPAL DE
HUACA

Representante: Lcdo. Armando
Paillacho

Correo electrónico:
municipiohuaca@hotmail.com
municipio@huaca.gob.ec

Localización: San Pedro de
Huaca – Carchi- Ecuador
Calle 8 de diciembre y
Gonzáles Suárez

Teléfono: (06) 2973-196 /
2973-197 / 2973-198

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Fomentar el manejo agroecológico de frutas y verduras en el cantón de Huaca para impulsar el crecimiento económico de la comunidad.

OE1. Desarrollar un diagnóstico agroecológico de las comunidades objeto del estudio.

OE2. Implantar producción agroecológica en las comunidades.

OE3. Manejo integrado agroecológico en el crecimiento de frutas y verduras.

II. EJECUCIÓN

2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (En relación con el perfil de egreso de la Carrera)	OBSERVACIONES
Realizar diagramas y esquemas en Autocad para la visualización de los huertos a implementarse	Se capacito a beneficiarios sobre recuperación y mantenimiento de suelos y su visualización en Autocad sus lotes.	100%	Ninguna
Implementar los esquemas de huertos (trazado, siembra, manejo del cultivo)	Se realizó la preparación de suelos con todos los participantes del proyecto.	100%	Ninguna
Manejo agroecológico integrado	Aplicamos insecticidas y abonos orgánicos para el manejo de algunas plagas y volver a la planta mas resistente	100%	Ninguna
Capacitación sobre el manejo técnico y tecnológico de los huertos implementados: labores culturales, rotación	Limpieza de semilleros, riego a frutales y semilleros.	100%	Ninguna

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Resultado 2: Lotes agroecológicos de producción establecidos						
A2-R2-OE2: Realizar diagramas y esquemas en Autocad para la visualización de los huertos a implementarse						
Docente	550,00	UPEC	450,00	81,81%		

A3-R2-OE2: Implementar los esquemas de los huertos (trazado, siembra, manejo del cultivo)						
Docente	1650,00	UPEC	1350,00	81,81%		
Herbicida Herbax	16,00	DVS	16,00	100%		
Insecticida biologico Newbt	90,00	DVS	90,00	100%		
Insecticida Ciperfos	11,50	DVS	11,50	100%		
Insecticida SENSEI	15,00	DVS	15,00	100%		
Fungicida Fungitex	36,00	DVS	36,00	100%		
Fungicida Kemikar	44,00	DVS	44,00	100%		
Fungicida Cantus	48,50	DVS	48,50	100%		
Fungicida Dacapo	80,00	DVS	80,00	100%		
Fungicida Curalancha	70,40	DVS	70,40	100%		
Fungicida Acord	48,00	DVS	48,00	100%		
Trichotic	280,00	DVS	280,00	100%		
Ausato	27,00	DVS	27,00	100%		
Novatec premium	65,00	DVS	65,00	100%		
Fertilizantes edafico 18-46-0	204,00	DVS	204,00	100%		
Fertilizantes edafico 8- 20-20 eriquecido	132,50	DVS	132,50	100%		
Muriato de potasio granulado 0-0-60	120,00	DVS	120,00	100%		
Humus (compost)	105,00	DVS	105,00	100%		
Fertilizante (10-30-10)	162,00	DVS	162,00	100%		

Semilla rabano	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla brocoli	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de col	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de lechuga	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de acelga	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de espinaca	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de remolacha	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de coliflor	9,00	DVS	9,00	100%		
Semilla de zanahoria	9,00	DVS	9,00	100%		
Plantas de cebolla larga	6,65	DVS	6,65	100%		
Plantas de tomate de árbol	187,50	DVS	187,50	100%		
Plántulas de reina claudia	600,00	DVS	600,00	100%		
Plántulas de manzana delicia	600,00	DVS	600,00	100%		

Resultado 3: Manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón Huaca

A1-R3-OE3: Manejo integrado de plagas

Docente	825,00	UPEC	675,00	81,81%		
---------	--------	------	--------	--------	--	--

A2-R3-OE3: Elaboración de manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón San Pedro de Huaca

Docente	412,50	UPEC	225,00	54,55%		
---------	--------	------	--------	--------	--	--

Total	6467,55	Total	6292,55	89,49%		
--------------	----------------	--------------	----------------	---------------	--	--

III. OBSERVACIONES.

El número de beneficiarios que se inscribieron al inicio se reduce.

IV. RECOMENDACIONES.

Responsabilidad y puntualidad por parte de los beneficiarios para cumplir con las actividades propuestas.

Motivar a las personas para que asistan a cada etapa del proyecto de vinculación.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:




Nombre: Gladys Urgilés

CI: 0400835906

CARGO: DIRECTORA DEL PROYECTO

Revisado por:



Nombre: Msc. Luis Carvajal

CI: 0401056122


CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Nombre: Guillermo Jácome

CI: 0401481853

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:



Nombre: David Herrera

CI: 0401419783

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO

Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



00000101

VI. ANEXOS.



Figura 1: Charla sobre proceso de cultivo de frutales y verduras.

Fuente: Grupo de trabajo



Figura 3: Entrega de frutales

Fuente: Grupo de trabajo



Figura 5: Visita técnica a semilleros implementados

Fuente: Grupo de trabajo

Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



Figura 2: Preparación de terreno para frutales.

Fuente: grupo de trabajo



Figura 4: Elaboración de semilleros

Fuente: Grupo de trabajo



Figura 6: Limpieza de semilleros

Fuente: Grupo de trabajo



00000102



F3. M1. INFORME No. 03 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000103



FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero 2019

Código: UPEC- P07.1-FT04

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 19 de Junio del 2020

Nº de Informe: 3

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Desarrollo local

Línea de Vinculación: Ambiente y desarrollo

Facultad: de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales

Carrera: Desarrollo Integral Agropecuario

Nombre del proyecto: Manejo agroecológico de fruta y verduras en el cantón Huaca

Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):
GAD MUNICIPAL DE
HUACA

Representante: Lcdo. Armando
Paillacho

Correo electrónico:
municipiohuaca@hotmail.com
municipio@huaca.gob.ec

Localización: San Pedro de
Huaca – Carchi- Ecuador
Calle 8 de diciembre y
González Suárez

Teléfono: (06) 2973-196 /
2973-197 / 2973-198

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Fomentar el manejo agroecológico de frutas y verduras en el cantón de Huaca para impulsar el crecimiento económico de la comunidad.

OE1. Desarrollar un diagnóstico agroecológico de las comunidades objeto del estudio.

OE2. Implantar producción agroecológica en las comunidades.

OE3. Manejo integrado agroecológico en el crecimiento de frutas y verduras.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (En relación con el perfil de egreso de la Carrera)	OBSERVACIONES
A2-R3-OE3: Elaboración de manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón San Pedro de Huaca	Se elaboró el manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el cantón San Pedro de Huaca.	100%	Ninguna
A4-R3-OE3: Entrega del manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón San Pedro de Huaca	Se entregó el manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el cantón San Pedro de Huaca.	100%	Ninguna
Impresión de manual		100%	Ninguna

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
A3-R3-OE3: Elaboración de manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón San Pedro de Huaca						
Docente	825,00	UPEC	475,00	57,57%		
A4-R3-OE3: Entrega del manual de técnicas de manejo agroecológico de frutas y verduras en el Cantón San Pedro de Huaca						
Docente	412,50	UPEC	187,50	54,45%		
Impresión Manual						
Manual	1000,00	UPEC	1000,00	100%		
Total	2237,5	Total	1662,25	74,29		

III. OBSERVACIONES.

El número de beneficiarios que se inscribieron al inicio se reduce.

IV. RECOMENDACIONES.

Motivar a las personas para que asistan a cada etapa del proyecto de vinculación.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: Gladys Urgilés

CI: 0400835906

CARGO: DIRECTORA DEL PROYECTO

Revisado por:



Nombre: Msc. Luis Carvajal

CI: 0401056122

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA




Nombre: Guillermo Jácome

CI: 0401431853

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:



Nombre: David Herrera

CI: 0401419783

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO



The stamp is circular with the text 'UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL - CARCHI' around the perimeter and 'UPEC' in the center. Below the stamp, the name 'Luis García' is partially visible.

Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



00000107

VI. ANEXOS.



Ilustración 1: Cosecha de verduras.

Elaborado por: Grupo de trabajo.



Ilustración 2: Trasplante y cosecha.

Elaborado por: Grupo de trabajo.



Ilustración 3: Deshierbas

Elaborado por: Grupo de trabajo.